

Meeting BPM IFIC

Project meeting - 23th of April 2026

Juan Carlos Fernández Ortega, Laura Karina Pedraza, Daniel Esperante, Nuria Fuster
Martínez, Marçà Boronat, César Blanch, Benito Gimeno, Daniel González
juancarlos.fernandez@ific.uv.es

01



Actualización montaje

02

Actualización compras

1. Actualización montaje

- Montaje LO OK
- Soportes componentes OK
- Faltan componentes por llegar para PCB conexión microcontrolador-PLL-Atenuadores
- Componentes mixing probando y empaquetando.



2. Actualización compras

- ✓ Híbridos (Pulsar Microwave-Milexia): me han dicho desde Milexia que ya salieron de EEUU hace unas semanas.
- ✓ Aisladores (RFWM, antes Spantech): en camino, han salido esta semana.
- ✓ Últimos componentes (Mouser y Minicircuits): algunos componentes de Milexia los he recibido, pero faltan aún bastantes.
- ✓ RS compra: en camino.
- ✓ No llega el filtro de mouser. Mouser me ha dicho que el filtro podría mandarlo más rápido si se envía por envío aéreo (7-15 días antes), pero el fabricante lo tiene que aceptar. Tenemos alternativa de minicircuits ya comprada y lista.

Cable del **DSA**... en camino.

Maleta... en camino.

Meeting BPM IFIC

Project meeting - 23th of April 2026

Juan Carlos Fernández Ortega, Laura Karina Pedraza, Daniel Esperante, Nuria Fuster
Martínez, Marçà Boronat, César Blanch, Benito Gimeno, Daniel González
juancarlos.fernandez@ific.uv.es

